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RESUMEN 

Las actividades comprendidas dentro del concepto de conservación y 

mejoramiento de los sistemas de riego, tienen el propósito fundamental 

de lograr que la infraestructura hidroagrícola y el agua disponible en 

la Unidad de Riego "Los Pirez", se utilicen cada vez con mayor eficien

cia para obtener mayores beneficios económicos, sociales y conservar -

esos recursos al más alto nivel de productividad. 

Esas actividades son numerosas y se interrelacionan con diferentes 

grados de complejidad y comprenden desde el inventario de las obras y -

determinación de necesidades hasta las estimaciones de los costos de -

rehabilitación y conservación de las estructuras y obras que conforman 

la unidad de riego, pasando por la conservación preventiva, los requeri 

mientos para realizar una conServación apropiada así como la conserva-

ción más conveniente de las obras,sin olvidar la planificación de la 

conservación y la importancia de efectuar la conservación; sin dejar de 

tener en cuenta las actividades para conservar en buen estado de funcio 

namiento, la red de caminos y canales de riego, así como tambiin las -

obras de captación. 

Todas estas actividades son fundamentalmente de carácter técnico -

involucrándose en ellas, tambiin las organizativas y las administrati-

vas, pero todas ellas desarrolladas con miras de servicio social, en-

consecuencia la administración, operación y conservación de la Unidad -

de Riego "Los Pirez", se ejecuta bajo la responsabilidad directa de los 

usuarios beneficiados representados por una Mesa Directiva integrada 

- 5 -



por un Presidente, Secretario, Tesorero y sus respectivos vocales. 

Creemos que el presente trabajo puede ser de utilidad para los -

usuarios del sistema de riego y técnicos interesados en comprender las 

acciones encaminadas a la buena marcha de las obras hidráulicas. 

Estas bases han tenido muy poca aplicación en la conservación y -

mejoramiento de las obras que se han deteriorado principalmente por -

falta de recursos financieros y una administración deficiente que les 

ha impedido ser autosuficientes. 

Finalmente diremos que el presente trabajo es el primer peldaño -

de una escalinata y que sea el lector quien haga sus propias aprecia-

ciones y valorice la utilidad. 
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1.- INTRODUCCION 

La eficiencia del sistema de conducción y distribución, mínimo co~ 

to del transporte del agua y pérdidas mínimas de ésta, afecta a toda la 

economía del proyecto de riego. 

La conservación del suministro de agua preocupa cada vez más en tQ 

das partes del mundo, la demanda de éste producto vital continúa aumen-

tando rápidamente y son de día en día más escasas las nuevas fuentes de 

abastecimiento a que hay que recurrir. Para disponer de mayores canti

dades de agua, no hay otra solución que economizarla evitando y/o redu

ciendo las pérdidas que se producen durante el transporte de este ele-

mento a los campos de cultivo. 

El recurso que se va volviendo más rico, es el agua, en el futuro 

el agua puede ser más preciado que el mismo pétroleo; dicho recurso no 

renovable va ser sustituido un día por la energía solar, la energía del 

viento o quizá la del mar. Pero el agua no tiene sustituto, el agua ei 

tá escaseando a nivel mundial, porque cada vez somos más consumidores -

de agua y nos toca menos para poder satisfacer nuestras. necesidades; 

Dada la importancia que tiene el recurso agua y por ende su buen = 

uso y manejo en el aspecto de producción y productividad, es indispensª 

ble que todas las obras de infraestructura hidroagrícolas existentes se 

operen en forma adecuada y racional para que proporcionen los benefi- -

cios para los cuales fueron diseñadas, procurando además mantenerlas y 
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conservarlas en estado óptimo, para asegurar su correcta operación y el 

cumplimiento total de su vida útil. 
"' 

En el.caso particular de las áreas de riego de pequeña irrigación 

como son las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES), se 

han acumulado valiosas inversiones de obras y equipos electromecánicos 

que responden a las actividades de muy variada manera, pues mientras -

unas estan bien manejadas y son productivas, por falta de respaldo, - -

orientación técnica y capacitación, existe una gran mayoría que enfren-

ta mucha dificultades en materia de conservación normal y diferida de -

las obras. 

Las unidades de riego son pequeñas áreas de riego integradas con -

obras ejecutadas no solamente por la Secretaría de Agricultura y Recur-

sos Hidraúlicos, sino también por el Gobierno Federal, Gobierno de los 

Estados, Ayuntamientos, Organismos y Empresas del Sector Público, eji--

dos, comunidades y particulares. En cada unidad funciona una asocia- -

ción de usuarios que se encarga de administrar, operar, conservar y me-

jorar la infraestructura de que dispone. 

Las fuentes de aprovechamiento que dan origen a las unidades de --

riego pueden ser: bordos, presas de almacenamiento, presas derivadoras, 

plantas de bombeo, manantiales y tomas directas. El costo de una obra 

hidraúlica cualquiera que sea el tipo y uso a que se destine es suma--

mente elevado, por lo tanto, el agua que sea capáz de proporcionar esa 

obra es necesario darle·el mejor aprovechamiento posible con el fin de 

lograr el máximo rendimiento, sin permitir, el uso irracional e - - - -
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inadecuado de la misma reduciendo así el valor de las pérdidas y por -

ende el costo de los cultivos. 

II.- OBJETIVOS, METAS Y JUSTIFICACION. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Generar un documento que permita plasmar en él los conceptos gene

rales que faciliten el aprovechamiento eficiente de los recursos hidraú

licos existentes en el área en estudio, para alcanzar la óptima produc-· 

ción y productividad agropecuaria. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

a) Integrar información que permita el funcionamiento eficáz de las 

obras, equipos e instaciones que constituyen la unidad de riego, para -

proporcionar los servicios que se demandan, en forma oportuna, suficien

te y al costo mas bajo posible que requiera el proceso productivo. 

b) Analizar y resumir en un documento todas las acciones encamina

das a la buena marcha de la conservación y mejoramiento de la unidad de 

riego, a la vez servir como guía o patrón, a los usuarios y técnicos 

privados del sistema de riego "LOS PEREzu, dedicados al uso y aprove-

chamiento de las obras de captación, red de distribución, red de cami-

nos y obras auxiliares. 
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2.3 METAS.-

Su meta comprende cuatro etapas para el logro de sus propósitos - · 

que son: marco teórico, la elaboración de un documento que contenga la · 

relación de obras existentes que se denominan "Inventario de Obras", de

terminación de necesidades o diagnóstico, conclusiones y recomendacio-

nes. 

2.4 JUSTIFICACION.-

Dado que en la unidad de riego no se cuenta con un documento analí

tico que permita acrecentar la eficacia del sistema de conducción y dis

tribución, reducir el costo del transporte del agua, evitar pérdidas de 

ésta y por ende el rescate de volúmenes desperdiciados por infiltracio-

nes y desbordamientos, o reducir los gastos de mantenimiento y conserva

ción de la infraestructura, o incrementar la seguridad de las estructu-

ras y prevenir el anegamiento de los predios limítrofes a la red de di~ 

tribución, son factores todos, que sirven de argumento para realizar el. 

presente trabajo, sin olvidar que toda operación eficiente de los disti~ 

tos aprovechamientos hidraúlicos depende en gran parte de los trabajos -

que se realicen para mantener las obras en buen estado de funcionamiento. 

- 10 -
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III.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS.-

El nombre de este Municipio de Colotlán se interpreta como "Lugar 

de Alacranes". Su fundación se llevó a cabo después de la conquista, -

con grupos indígenas del centro de México, y otros lugares, con el nom

bre de Villa de Nueva Tlaxcala. 

El primer Gobernante de este lugar fue Don Antonio García, que di

vidió la ciudad en tres partes; Tlaxcal o lugar donde vivían Españoles; 

Soyatitlán y Tochopa. 

La actual Cabecera Municipal, fue Distrito desde marzo 13 de 1837; 

se estableció Ayuntamiento por Decreto del Congreso el 8 de abril de --

1844; Municipio a partir de 1g1o y ciudad desde 1980. 

3.2 DELIMITACION DE LA ZONA EN ESTUDIO 

Ubicado al Sureste de la subregión del mismo nombre, la que se en 

cuentra en la región Noroeste del Norte del Estado, el Municipio de Co

lotlán tiene su cabecera Muncicipal el- Norte del mismo, Limitado al -

Norte con el Municipio de Santa María de los Angeles, al Sur y al Este 

con el Estado de Zacatecas y al Oeste con Villa Guerrero y Totatiche. 

3.3. EXTENSION GEOGRAFICA 

Cuenta con una extensión territorial de 505.15 Km2., conteniendo 
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una población de 15,762 habitantes, (Censo de 1990), teniendo una den

sidad demográfica de 31.20 habitantes por Km2., con una población 

masculina de 7,359 y femenina de 8,403. 

3.4 LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

Se localiza respecto al Estado en el Centro Norte, entre las coor

denadas 21°55-40--y 22°17-oo--, de latitud Norte y los 103°21-32-- de 

longitud Oeste, a una altura de 1,550 Mts.sobre el nivel de mar. Limi 

ta al Norte con el Municipio de Santa María de los Angeles; al Sureste 

y Noroeste con el Estado de Zacatecas y el Suroeste con el Municipio -

de Totatiche. Las localidades más importantes son: San Rafael del Re

fugio, El Carrizal, Santiago Tlatelolco y la Hacienda del Bepazate. 

3.5 OROGRAFIA. 

Orográficamente en el Municipio se presentan 4 formas caracterís

ticas de relieve: 

La primera corresponde a Zonas de Sierra y abarca aproximadamente 

el 2g.78% de la superficie con altitudes de 1,200 a 2,700 mts. S.N.M., 

con pendientes del 40% y orientación del NW al SE. 

La segunda corresponde a Mesetas que representan aproximadamente 

el 31.34% de la superficie y altitudes de 2,000 a 2,030 mts. S.N.M. -

con pendientes del 2 al 6% y orientación de N a S. 

Un tercer grupo lo representan los Valles aproximadamente con el 
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31.34% y sus altitudes sobre el nivel del mar son de 1,600 a 2,000 me-

tros y con pendientes del 6 al 10% y una orientación de N a S. 

V por último los cañones que comprenden aproximadamente el 7.74% 

de la superficie con altitudes de 1,200 a 1,700 mts. S.N.M., sus pen-

dientes son del 40% y su orientación es de E a W. 

Alturas resaltantes en algunos cerros como son: Al Noroeste exis-

ten estribaciones del Cerro del Papalote, Cerro del Hepazote, que son -

los más altos del Municipio, es esa misma ubicación tenemos la Sierra 

del Carrizo y la Meza del Peñasco Prieto; al Poniente se encuentra el -

Cerro del Mirador, Cerro de las Peñas y el Peñasco Andino; al Oriente -

y Sureste se encuentran los Cerros de Chichoca, la Boquilla y al Sur -

las estribaciones del Pichón. 

3.6 CLIMA. 

Según el Sistema Koopen y modificado por Enriqueta García, el cli

ma es de tipo templado, semiseco en otoño con invierno y primavera se-

cos, semicálidos con inviernos secos en estación primaveral definida. 

La temperatura media anual es de 19.15°C, como información promedio de 

23 años y la precipitación pluvial media anual es de 718.4 mm. Con r~

gimen de lluvias predominantes en los meses de julio y agosto, los vien 

tos dominantes son de dirección W.N.W. y el promedio de días con hela-

das al año es de 60.66, siendo más notorio en los meses de diciembre y 

enero con granizadas de un promedio de 2 por año. Siendo en los meses 

de julio y agosto la mayor incidencia. Con evaporación de 5.54 gr/m3 
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en promedio de 15 años. 

La temperatura media anual es de 19.6 ºC.; la temperatura máxima 

extrema fue de 44.0 ºC. y se presentó en el mes de mayo del año de 

1952; la mínima extrema fue de -6. ºC y ocurrió en el año de 1960 en 

el mes de febrero. 

3.7 HIDROGRAFIA. 

Los recursos hidrolÓgicos del Municipio los constituyen los 

rios; ; y los arroyos que forman parte de la subcuenca hidrológica "Rio 

Bolaños", que son parte de la región hidrológica "Lerma Chapala-San

tiago". 

Los recursos hidrológicos del Municipio se componen básicamente 

de los siguientes elementos: 

Rios: Colotlán (de caudal permanente), Jerez y Cartagena. Arro

yos de caudal sólamente durante la época de lluvias: Rio Chichoca, 

Agua Caliente, Cartagena, Los Aguajes, El Refugio, San Pedro, Hepazo

te, Grande, El Sauz y Carricillo. 

Otros recursos son: Agua Caliente (nacimiento de aguas termales). 

3.8 FLORA Y FAUNA. 

En la región se encuentran especies como son: pino, encino, epa

me, pitayo, huizache, papelillo, nopal, pasto, maguey, carrizo, tepa

me, orégano, doradilla, roble, mezquite, achote, pingüica, madroño, 

palo blanco, palo colorado, fresno, etc. 
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Entre la fauna existen especies como: ardilla, coyote,· armadillo, 

conejo, tlacuache, venado, gallareta, patos silvestres, huilota; rata 

de campo, tejón, liebre, zorra y víboras de diferentes especies, etc. 

3.9. GEOLOGIA. 

SUELOS 

Aluvial 

CLASIFICACION DEL SUELO. 

ROCAS 

Igneas de toba y Extrusi

va ácida Sedimentarias de 

Conglomerado. 

El suelo de este Municipio, como casi el de toda la Regían está -

constituido de rocas ígneas encontrándose la extrusiva ácida con florQ 

nes de riolita, basalto y toba. La composición del suelo está dividi

do en varios, de los cuales las más importantes son: Castañozem, Cher

nosem con textura media fina, también vertísol pélico, combinado con 

planosol mólico en la parte poniente, y al Sur del Municipio se encuen 

tra litosol férrico, combinado con planosol eútrico y feozem háplico. 

La mayor parte del suelo tiene un uso agrícola y la ten~~ncia en su ma 

yorí a pertenece a 1 a pro pi edad pri v'ada. 

3.9.1 USO ACTUAL DEL SUELO. 

Tiene una extensión territorial de 50,515 Has., clasificadas agrQ 

lógicamente de la manera siguiente: 1,165 Has. de riego; 8,469 Has. de 

temporal; 12,346 Has. de bosques; 24,753 Has. de pastizales y 3,782 

Has. de tierras improductivas, con un total de 1,301 productores. 
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El maíz reviste mayor importancia en la actividad agrícola debido a 

que ocupa el 90% del área cultivada, lo que refleja una tendencia al monQ 

cultivo. 

Los rendimientos físicos que se vienen obteniendo en maíz, frijol y 

sorgo son inferiores a los rendimientos físicos promedio que registra la 

entidad. 

En maíz se obtienen 3.6 Ton. por Ha. a nivel estatal y 1.35 Ton. -

por Ha. a nivel distrital. 

En frijol se obtienen 1.2 Ton. por Ha. a nivel estatal y 0.44 Ton. 

por Ha. a nivel distrital. 

En sorgo de grano se obtiene 5.2 Ton. por Ha. a nivel estatal y - -

2.7 Ton. por Ha. a nivel distrital. 

Por las características anteriores se deduce que se practica un ti 

pode actividad agrícola y con métodos tradicionales, lo que impide un 

buen desarrollo de la agricultura. 

La actividad ganadera está representada por las especies principal 

mente; Bovina, porcina y aviar, de las que tiene mayor importancia la -

primera, por su inventario y el volúmen de producción que genera. 

El inventario de la especie bovina asciende a 32,12g cabezas que~ 

generan una producción de 10 millones de litros de leche al año y 
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900 toneladas de carne en pie. 

El ganado porcino con un inventario de 12 mil cabezas que generan 

un volumen de producción superior a las 501 toneladas de carne en pie. 

La especie aviar que alcanza un inventario de 10,302 cabezas, gen~ 

ran una producción de 1.8 millnes de huevos y 13.5 toneladas de pollo, -

destinadas al consumo interno de la población. 

El Municipio cuenta con 419 colmenas que arrojan un volumen de -

producción de miel de 16.8 toneladas al año y una producción de 2.4 tQ 

neladas de cera. 

3-9-2 EROSION DEL SUELO-

El Municipio presenta distintos grados de Erosión que van de leve 

a Erosión severa. 
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IV.- MATERIALES Y METODOS. 

4.1 MATERIALES. 

Los materiales utilizados en la determinación de las longitudes y 

las necesidades de conservación fueron los siguientes: 

- Pintura vinílica.- Para pintar cadenamientos. 

- Brochas.- Para pintar los cadenamientos. 

- Cinta métrica de 20 m.- Para realizar las mediciones. 

- Cámara fotográfica.- Para toma de fotografías. 

- Diapositivas o transparencias.- Como material didáctico. 

- Registro de fenómenos meteorológicos de la estación de Colotlán, 

Jalisco. 

- Cartas topográficas ese. 1:250,000. 

- Plano de la unidad de riego ese. 1:5000. 

4.2 METODOS. 

El método utilizado fue el de realizar visitas de inspección, reco

rridos por las redes de distribución principal, laterales y sublatera-

les; realización de entrevistas Y.asambleas con los usuarios beneficia-

rios, lo anterior con el propósito de obtener un diagnóstico de necesid~ 

des de conservación de la obra. 

En virtud de que son los propios usuarios quienes llevan a cabo los· 

trabajos de conservación y mejoramiento de su unidad de riego. Se pre-

tende que el presente trabajo les sirva como principio metodológico para 

la calendarización de los trabajos y actividades de conservación de su·

infraestructura hidroagrícola, indicándoles algunas formas prácticas y -
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sencillas de rehabilitación y conservación de la misma unidad de riego. 

4.2.1 DEFINICION DE UNA UNIDAD DE RIEGO. 

Las unidades de riego para el desarrollo rural son pequeñas áreas 

de riego diseminadas en todo el Norte·del Estado de Jalisco, (bajo el 

aspecto "CONSERVACION"), es la extensión de tierras agrícolas limita-

das por lineas establecidas natural o artificialmente. Que se encuen

tran dominadas topográficamente por un conjunto de obras mediante las 

cuales pueden satisfacerse las necesidades de riego para el desarrollo 

rura 1. 

4.2.2 DIFERENTES TIPOS DE OBRAS QUE FORMAN PARTE DE LAS 

UNIDADES DE RIEGO. 

A.- OBRA DE CAPTACION. 

a) PRESAS DE ALMACENAMIENTO. 

Elementos o partes que las constituyen: 

- Vaso de almacenamiento. 

- Cortina. 

- Obra de toma. 

- Vertedor de excedencia. 

- Compuerta de operacióñ. 

- Compuerta de emergencia. 

Clasificación de acuérdo con los materiales utilizados en 

su construcción: 

- De concreto. 

- De materiales graduados. 

- De tierra. - 19 -



b) PRESAS DE DERIVACION. 

Elementos o partes que las constituyen: 

- Cortina vertedora. 

- Obras de toma. 

- Desarenadores. 

- Compuertas y mecanismos. 

- Obras de protección de las márgenes. 

- Obras de cruce o de acceso. 

e) ESTACIONES DE BOMBEOS DE CORRIENTES. 

d) MANANTIALES. 

e) POZOS PROFUNDOS. 

f) TOMA DIRECTA. 

g) ARIETE HIDRAULICO. 

B.- RED DE DISTRIBUCION. 

Clasificación por su localización: 

- Canales principales. 

- Laterales. 

- Sublaterales. 

- Ramales. 

- Regaderas. 

a) CANALES ABIERTOS: 

1.- Canales en tiérra. 

2.- Canales revestidos. 

2.1 Mampostería. 

- Tabique y piedra. 

- Simple colado insitú. 
- 20 -



2.2 Concreto 

- Lozas precoladas. 

b) CONDUCTOS CERRADOS: 

- Concreto. 

- Asbesto-cemento. 

- Plástico. 

- P.V.C. 

e) ESTRUCTURAS: 

- De operación.- Represas, tomas laterales de sublateral de --

granja. 

-De cruce.- Sifones, alcantarillas, diques, puentes y canales. 

- De protección.- Caídas, desfogues, entradas de agua y cunetas. 

- De medición.- Estación de aforo y estructuras aforadoras. 

C.- RED DE CAMINOS. 

Clasificación por sus funciones: 

- De cruce. 

- De comunicación distintas áreas de la URDERAL. 

- De operación de servicios y conservación. 

- De acceso a las obras. 

a) CAMINOS PAVIMENTADOS: 

- Concreto, asfalto. 

b) CAMINOS REVESTIDOS: 

- Grava, caliche, tezontle, cementantes. 

e) CAMINOS DE TIERRA: 

-A pelo de tierra en bordos, bermas, etc. 
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d) ESTRUCTURAS: 

- Alcantarillas, puentes, vados y guardaganados. 

D.- OBRAS AUXILIARES COMPLEMENTARIAS. 

- Casas del canalero. 

- Oficinas de la URDERAL. 

- Estaciones de aforo y meteorológicas. 

Todo este complejo de obras requiere una conservación y manteni

miento adecuado para su funcionamiento óptimo y eficáz, debe evitarse -

que el deterioro de las obras reduzcan su eficiencia. La conservación 

de cada obra debería llevarse a cabo cuando el costo debido al detrime~ 

to en eficiencia del sistema se~ similar a su costo de conservación. 

Las cuestiones que sirven de base en la formulación de un programa 

de conservación son: lCuánto, cuándo y cómo conservar las obras?. 

La primera se refiere a lQué volumen de azolve hay que extraer de 

canales o cuantas hectáreas deben deshierbarse o bien qué longitud hay 

que darle mantenimiento y/o rehabilitar?. 

La segunda pregunta se refiere a la frecuencia con la que debe re~ 

lizarse cada actividad y· puede quedar definida al decidir hasta que vo

lumen de obra debe dejarse acumular para que sea económico realizar las 

tareas de conservación sin que su deterioro dañe la operación de dichas 

obras. 
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La última pregunta se refiere al método que debe seguirse para - -

efectuar las tareas de conservación, es decir que equipo y/o personal -

es el más adecuado, cómo debe utilizarse y cómo puede lograrse una eco

nomía significativa. 

Además los programas de conservación y mantenimiento deben tomar -

en consideración otros factores que inciden en la operación, como son -

la complementación de las mismas obras, muchas de ellas no se termina-

ron de construir en su totalidad o tienen defectos constructivos, así 

como substituir las obras que por su antigüedad y consecuente deterioro 

o falta de funcionalidad, es conveniente reponer. 

4.2.3. CONSERVACION PREVENTIVA. 

Antes de iniciar la descripción de las actividades de conservación 

de la obra:' debe señalarse la importancia de prevenir su deterioro opor

tunamente. 

En el caso del enhierbamiento de los canales, red de caminos y 

obras de cabeza, la conservación preventiva consiste en evitar la prop~ 

gación y reproducción de las hierbas. ·La que en gran parte se realiza 

a través de las semillas y el polen que acarrea el agua, por ende es -

conveniente deshierbar antes de que inicie la floración de las semillas.· 

Para evitar la acumulación de azolves en la red de canales, lo - -

ideal es evitar la entrada de sedimentos a dichos canales y obras de -

captación, es conveniente investigar las fuentes de azolve y tratar de 
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detener su arrastre por el agua. 

Si la fuente es exterior a la URDERAL, las labores de conservación 

de suelos en la cuenca superior del río, puede reducir considerablemen

te la aportación de azolves. 

Al estar la causa dentro de la URDERAL, debe ponerse especial ate~ 

ción si el azolve proviene de los terrenos regados, por arrastre de su~ 

lo durante el riego o precipitaciones, entonces es necesario asesorar a 

los usuarios sobre la forma de preparar sus terrenos y la manera de re

gar para evitar el deslave de sus suelos y a la vez reducir la acumula

ción de azolves. 

La conservación preventiva de las estructuras en canales y cami- -

nos, se logra mediante un mantenimiento adecuado. 

Para llevar a cabo lo anteriormente dicho es sumamente importante 

sistematizar y atender sucesivamente los siguientes renglones: 

4.2.4 CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS QUE CONSTITUYEN LA UNIDAD DE 

RIEGO. 

Para saber como debe llevarse a cabo la conservación de las obras 

es fundamental conocer sus propiedades: 

a) Número de obras-inventario. 

b) Distribución y localizacion. 

e) Clasificación. 

d) Posición con respecto a los niveles topográficos. 
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te: 

,f e) Características topográficas, hidráulicas y físicas. 

f) Red de distribución, caminos, etc. 

g) Dependencia de unas con otras. 

h) Capacidades, rangos de funcionamiento y especificaciones. 

4.2.5 PREVISION DE LA CONSERVACION. 

P~ra llevar a cabo lo anterior, es necesario investigar lo siguien 

A) DETERIOROS (DETERMINACION DE LOS DESGASTES). 

a.- Análisis.- En función de las caracterfsticas de las obras y 

de los elementos que intervienen para su funcionamiento, se 

puede hacer un a na 1 i si s de 1 os desgas tes o modifica.ci ones a 

que puede estar sujeta la misma. 

b.- Observación.- La acuciosa inspección del funcionamiento de 

las obras y del comportamiento de sus elementos nos ayudan 

a determinar los deterioros y las causas. 

c.- Medición.- Las obras deben medirse periódicamente para veri 

ficar si· han sufrido cambios en sus características, deter 

minando la magnitud y el tiempo en que se ha producido el -

cambio. 

d.- Información.- El personal que opera las obras debidamente -

entrenado, puede proporcionar información oportuna de las -

deficiencias que sufren las mismas. 

Es importante que los canaleros proporcionen a la Mesa Directiva 

los datos correspondientes a los deterioros de las obras, este personal 
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está en contacto todo el año con los usuarios, atendiendo sus necesid~ 

des y nadie mejor que este personal está al tanto de los problemas habi 

dos para proporcionar el servicio. 

,-, 
Para ello es conveniente establecer un procedimiento adecuado con~~ 

objeto de obtener información estandarizada y aprovechable: 

1.- Formular un cuestionario que por medio de preguntas sencillas 

el canalera dé a cada una de ellas respuestas afirmativas o negativas 

según proceda, o bien dé una calificación del grado de deterioro co-

mo: mucho, regular, poco, etc. 

2.- Capacitar al personal para que dé una información correcta y 

verídica de la situación en que se encuentran las obras. 

3.- Determinar la fecha conveniente, en que debe pedirse esta in

formación, para que sea representativa de la necesidad de conservación. 

B) ORIGEN DE LOS PROBLEMAS. 

No basta en ocasiones con estar haciendo las reparacioneso"a la 

restitución de las obras, es muy importante conocer las causas o proc~ 

dencia de los problemas porqué casi siempre se obtiene una solución --

más definitiva, quizás más barata si se ataca en el origen, que en los 

sitios donde de está detectando el problema, lo anterior puede indicaL 

nos: 

;_ :J-,) 
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- Falta de obras. 

- Defectos de diseño. 

- Mejoramiento de las obras. 

-Deficiencia de operación integral. 

Habrá ocasiones en que la resolución no esté al alcance de las di~ 

ponibilidades físicas y económicas de la unidad de riego. 

Deberá por tanto promoverse la intervención de las Dependencias u 

Organismos de esta competencia para que se realicen los estudios, pro-

yectos y trámites, etc., que procedan para llegar a la solución del prQ 

blema. 

En otras ocasiones se llegará a la conclusión de que el problema a 

pesar de las cifras que puedan representar, es de condición natural y -

la única forma de atacarlo es por el procedimiento rutinario. 

C) FRECUENCIA 

Debe investigarse, la magnitud del desgaste que sufren las obras y 

la velocidad con que se producen, para que de acuerdo con el servicio -

que deben proporcionar y la tolerancia que se permita, se establezcan -

las frecuencias con que deban realizarse los trabajos. 

Determinar la frecuencia no es simple, en las unidades de riego 

se pueden seguir dos procedimientos, cuyos resultados tendrán que aju~ 

tarse periódicamente ya que el deterioro de las obras, está en función 

de los elementos climáticos, mecánicos y humanos. 
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Los prodecimientos a utilizar son por Medición y por Información. 

Por Medición.- Consiste en llevar a cabo reseccionamientos de can~ 

les y caminos y en comparación de los seccionamientos de proyecto, cua~ 

tificar las cantidades de azolve que se depositan en los diferentes tr~ 

mos de canales o el deterioro que van sufriendo los bordos y taludes de 

los mismos, así como las coronas de los caminos. 

Efectuada la primera medición se tendrían las cantidades de obra -

deteriorada, el siguiente año se harían las mismas mediciones y se ten

drían nuevas cantidades de obra deteriorada y así se continuaría hasta 

que se obtuvieran deterioros que por su cuantía causaran obstrucción al 

funcionamiento de la obra, pusieran en peligro la estabilidad de la mis 

ma y que además su reparación sea económicamente rentable. Este proce

dimiento es muy tardado, para agilizarlo se debe avalar con las expe- -

riencias sobre trabajos realizados por la unidad de riego, lo importan

te es determinar el momento en que el deterioro de las secciones de los 

canales y caminos es de tal magnitud que provoca deficiencias en la OPf 

ración de los mismos. 

Por información.- Este procedimiento se apoya en la información -

que proporciona el personal de campo (CANALEROS, PRESEROS, ETC.), y de

be compaginarse con medición de las obras, para verificar si el deteriQ 

ro informado es de tal magnitua que amerite su inmediata atención o se 

constituye en ún dato de comparación de nuevas medidas hasta determi-

nar el momento en que el deterioro provoca deficiencias en la opera- -

ción y estabilidad en las obras, obteniéndose por comparación el tiem- · 
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po en que es necesario ejecutar los trabajos, es decir la frecuencia p~ 

ra cada obra y para cada concepto de trabajo. 

D) FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE. 

Conviene investigar la fuerza de trabajo disponible en el lugar y 

tener conocimiento de los rendimientos que cada uno de ellos es capáz 

de dar. 

4.2.6 REQUERIMIENTOS QUE SE DEBEN SATISFACER PARA LA CONSER

VACION APROPIADA DE LAS OBRAS. · 

Como condición en primer orden está la de que las asociaciones de 

usuarios tengan la total convicción de la conservaci6n que requieren -

las obras y le den a sus necesidades la importancia necesaria, que de 

acuerdo con sus atribuciones, facultades y responsabilidades tanto la 

Asamblea General como la Mesa Directiva contribuyan y propugnen enérgl 

camente por la realización oportuna de los trabajos, fijándose como m~ 

ta, eliminar los factores que motivan la presencia de conservación di

ferida en sus unidades que perjudican enormemente el funcionamiento de 

las obras. 

Estos factores son: 

1.- Insuficiencia presupuestal de la partida de conservación para 

las necesidades que demandan las obras debido generalmente por la baja 

recaudación por cuotas insuficientes que pagan los usuarios. 

2.- Falta de un programa o programas inconsistentes para la con--
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servación de las obras, por desconocimiento del estado de funciona

miento en que se encuentran las obras, imprecisión de magnitud de sus 

desgastes o deterioros, mala o ninguna jerarquización de sus necesida

des y deficiencias de planeación para la realización de los trabajos. 

Para llevar a cabo lo anterior, es importante sistematizar Y 

atender sucesivamente los siguientes renglones: 

A) PLANEACION DE LA CONSERVACION 

a) Determinación de las necesidades de obra. 

- Obtención de datos de campo. 

- Perfiles, secciones, trazo, etc. 

- Dibujo o registro en material apropiado. 

- Confrontación con las caracteristicas originales de la obra. 

- Marcado de escantillones. 

- Aplicación de especificaciones. 

- Determinación de volúmenes de obra y formulación de datos de 

construcción. 

b) Capacidad presupuesta!. 

Como factor importante para poder planear la conservación de la~ 

obra, está el conocimiento de recursos económicos para poder canalizar 

las partidas que correspondan a mano de obra, acarreo y materiales. 

De acuerdo con la recaudación anua 1 se integra e 1 presupuesto 

anual del mismo. Descontando los gast9s de operación y administración 

necesarios, que la partida que se destinará a las obras. 
- 30 -



e) Calendario. 

Es necesario conocer los días disponibles en el año para realizar 

físicamente la conservación de las obras, deberá precisarse con la ma

yor seguridad él o los períodos que se destinan a la conservación y h~ 

cer el óptimo aprovechamiento de ellos para realizar oportunamente los 

trabajos, eliminando la conservación diferida. 

d) Jerarquización. 

Para el mejor aprovechamiento de los recursos económicos que se -

destinan a la conservación es necesario: 

ESTABLECER PRIORIDADES: 

- Por su órden de importancia. 

A las obras de mayor costo. 

- Por mayor beneficio colectivo. 

- Por fallas de consecuencias funestas. 

e) Selección de procedimientos. 

Determinar las cantidades de obra que es necesario realizar y el 

tiempo disponible, deberán seleccionarse los procedimientos más conve

nientes, determinando el número de gentes, maquinaria necesaria, de -

acuerdo con los rendimientos, los aspectos técnicos, sociales y polít1 

cos que en cada caso pudieran estarpresentes. 

B) PROGRAMACION DE LA CONSERVACION. 

Teniendo en cuenta los medios disponibles y las metas propuestas, 

se especifican las obras que van a ejecutarse, los procedimientos que 

deben seguirse y las fechasen que deben obtenerse los resultados - --
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planeados, entre mejor se elaboren los programas, la eficiencia de toda 

la estructura mejorará notablemente y las realizaciones corresponderán 

más cerca a lo planeado. 

4.2.7. COMUNICACION. 

llega el momento para lo cual tanto se ha trabajado, hay que con-

vencer a los demás de que hagan el trabajo y que lo hagan bién, con bu~ 

na voluntad y que subsanen con su propia experiencia todas las deficien 

cias naturales de una planeación. 

Es importante realizar reuniones con todos los usuarios o por lo -

menos con todos los que intervendrán en el proyecto para establecer una 

comunicación adecuada de los actos que se llevarán o están llevando a -

cabo y de las metas a alcanzarse. 

4.2.8. ORGANIZACION. 

Hay que organizar y relacionar el trabajo para alcanzar las metas, 

seleccionar personal para- cada actividad, asignar_ responsabilidades y 

definir los resultados esperados. 

Es importante que se organicen los trabajos de tal manera que se 

dé a cada hombre el menor número de actividades por ejecutar a la vez. 

No basta dar instrucciones de palabra, es necesario reducir a forma -

escrita lo más esencial de las mismas. 
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La perfecta coordinación comprende la necesidad de que cada hom-

bre trabaje a toda su capacidad todo el tiempo, lo que requiere no so

lamente la organización de cuadrillas con el número justo de hombres, 

si no el pronto suministro de materiales y artículos de consumo. Es -

necesario el sumimstro de materiales, la posición de las herramientas 

etc., de modo de reducir el número de movimientos y las distancias ha~ 

ta un mínimo. Todos los pagos por trabajo deben ser porporcionales a 

lo producido. Si no se hace así, el trabajador más lento será el que 

marque el paso de la cuadrilla. 

Es conveniente agrupar a la gente en cuadrillas de acuerdo con -

sus respectivas energías, procurando hacer estas cuadrillas tan pequ~ 

ñas como se pueda dentro de la eficiencia del trabajo, y pagar a es-

tas cuadrillas de acuerdo con el número de unidades de trabajo efec-

tuadas por cada una de ellas. 

4.2.9 IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION. 

A) Objetivos de las obras. 

Las redes de distribución tienen como objetivo, satisfacer nece

sidades de conducción del agua para riego y la entrega de la misma en 

los sitios de aprovechamiento. 

Las redes de caminos dentro de las unidades de riego tienen como 

objetivo satisfacer diversas necesidades de comunicación que se deman

dan en la Zona en que están construidas, mediante su correcta opera-

ción y eficiente conservación. 

- 33 -



B) Actividades complementarias integrales. 

La conservación de las obras, debe ser realizada oportunamente p~ 

ra no resentir daños o perjuicios y como consecuencia proporcionar ser 

vicios de riego deficientes. 

4.2.10 CONSERVACION, DEFINICION Y SU INTERPRETACION. 

Se define la conservación de un sistema de riego, como el conjun-· 

to de operaciones tendientes a sostener en condiciones óptimas de ser

vicio conforme a sus características de diseño de las obras, equipos e 

instalaciones. 

A) CONSERVACION TEORICA DE MAYOR EFICIENCIA. 

Teóricamente la conservación de las obras debe ejecutarse a medi

da que se vayan presentando alteraciones o modificaciones en sus cara~ 

terísticas de diseño, o sea, ir haciendo la reposición gradual de sus 

partes a medida que vayan presentando sus desgastes. 

Lo anterior significa una utilización deficiente de la maquinaria, 

personal y equipo que se destina para la realización de los trabajos y 

consecuente elevación de los costos. 

B) CONSERVACION ECONOMICA DE BAJO COSTO Y PERJUDICIAL. 

Para hacer un aprovechamiento eficiente de la maquinaria, perso-

nal, equipo y obtener los costos más bajos posibles,se requiere que 

los volúmenes o cantidades de obra para ejecutar en cada ocasión. co-

rrespondan a los rendimientos máximos que esa maquinaria, personal - -
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y equipo puedan desarrollar, lo cual tampoco es posible porque las - -

obras demandan su realización con mucha anticipación para no disminuir 

su capacidad con perjuicio de las necesidades de los cultivos. 

C) CONSERVACION MAS CONVENIENTE. 

La conservación más conveniente deberá determinarse, haciendo un 

análisis del grado máximo de deterioro que pueda permitirsele a las -

obras, sin que ello presente una deficiencia importante en el servicio· 

que deben proporcionar como se detalla a continuación: 

Deshierbe de maleza en: 

a) Canales. 

b) Caminos, etc. 

Para la conservación de las obras es muy importante hacer el des

hierbe de maleza oportunamente por las siguientes razones: 

a) Evitar que la maleza convierta sus tallos en condición leñosa, 

difícil de sacar y a un costo muy alto. 

b) Obstrucción a la vista de defectos que adolecen las obras como: 

erosiones, roturas, tapones, etc. 

e) Daño directo a las obras, por obstrucción en las áreas de serví 

cio y por tubíficación de las terracerías como consecuencias de 

sus raíces. 

Una condición favorable de deshierbe en las obras es realizarla 

dos veces al año, su frecuencia mínima para esta labor deber ser de 

una vez al año. 
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Los procedimientos más convenientes para realizar el deshierbe son: 

En la red de canales por el procedimiento de "tareas de usuarios", 

el trabajo se ejecuta dentro del menor tiempo posible y a un costo muy 

bajo, en beneficio de los propios usuarios. 

La razón de lo anterior es que simúltaneamente todos los usuarios 

ejecutan la limpia de los 51 a los 52 metros de canal por hectárea, que 

les toca y no les representa más que destinar de 1 a 3 días al año pa

ra realizar la labor, en esta forma,en un término de dos semanas, se -

tendrá despejado todo el sistema, lo que implica una ventaja para el -

suministro eficiente del servicio que con ningún otro medio se puede 

lograr. 

Para el usuario es mis ventajoso tener el c~nal limpio oportuna-

mente para poder recibir su riego completo, que se traduce en mayor 

rendimiento de cosecha y menor número de días pagados al regador. 

El rendimiento para el deshierbe varía de 500 m2/día por peón 

hasta 1,200 m2/día por peón, según el estado en que se encuentren las 

obras y las condiciones climáticas de la zona, un rendimiento promedio 

se puede considerar de 800 m2/día por peón. 

El deshierbe en caminos y canales donde no se tengan tareas de -

usuarios, el procedimiento mis económico es con equipo mecánico. 

El rendimiento de deshierbe con equipo mecánico, se puede consid~ 

rar del orden de 1 Km. de canal o camino por jornada de 10 horas. 
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4.2.11 EXTRACCION DE PLANTAS ACUATICAS. 

Las plantas acuáticas producen una fuerte obstrucción en el área -

hidráulica de canales, ocasionando una disminución en sus escurrimien-

tos. 

La necesidad de extracción de plantas acuáticas es de tres o cua-

tro veces por año para mantener despejados los cauces. 

Es recomendable que por lo menos la extracción de plantas acuáti-

cas se haga una vez al año, en la época de mayor demanda de riego tie-

nen los canales. 

Los procedimientos empleados para este concepto de trabajo son: 

- La draga con rastrillo. 

- La draga con canasta. 

- La cadena arrastrada por tractores. 

- Con gente a mano, siendo el procedimiento más utilizado y vent~ 

jaso en esta región. 

Se emple~n también herbicidas para la eliminación de ~lantas acuá 

ticas, así como para el deshierbe de la maleza, pero su aplicación re

quiere precauciones por el riesgo que el manejo de ellos representan. 

Los rendimientos obtenidos para extracción de plantas acuáticas -

son: 

Para gente a mano, el tule o lirio, 150 a 300 m2/día por peón- -
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según la densidad de la planta y magnitud del cauce. 

A) DESAZOLVE DE CANALES. 

El volumen de azolve de canales es muy variable, dependiendo de --

los siguientes factores: 

a) Procedencias del agua que conducen. 

b) El desperdicio de riegos que hagan los usuarios. 

e) Las entradas de aguas broncas sin decantación previa. 

d) El diseño de las obras y el grado de conservación que tenga. 

B) LOS DAÑOS QUE REPRESENTA EL AZOLVE EN LA UNIDAD DE RIEGO. 

a) Obstrucción del área hidráulica de los cauces y aumento del 

coeficiente de rugosidad,motivando la disminución del gasto que deben -

conducir las obras, ocasionando deficiencias del servicio y pérdidas de 

cosechas. 

b) Erosiones en las áreas donde se originó, disminuyendo los -

recursos, ocasionando pérdidas, tanto materiales como económicas. 

e) Invasión de tierras de cultivos por los depósitos de azolves 

que es necesario extraer anualmente. 

d) Disminución en la capacidad de conservación. 

Para su extracción es más conveniente hacer el siguiente análisis 

de acuerdo con el funcionamiento de las obras. 

En canales de ri~go pueden permitirse una obstrucción o acumula- -

ción de azolve hasta que se reduzcan la sección del área hidráulica de 
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un 20 a un 30% sin que se produzcan problemas serios en la conducción -

teniendo en cuenta la posibilidad de invadir con el tirante del canal -

una parte 1 ibre del bordo a efecto· de compensar en parte dicha obstruc

ción para no perjudicar cultivos. 

En cada caso se deberá hacer una determinación de las condiciones 

máximas de azolve que pueden admitir las obras sin que represente una 

apreciable afectacíón a los servicios por disminución del gasto. 

Por observaciones que se han venido haciendo, se puede considerar 

que en promedio deben llevarse a cabo el desazolve cada 4 años, o sea 

que cada año debe considerarse la cuarta parte de la red. 

Cuando la extracción deba hacerse con gente, es preferible que é~ 

ta se haga anualmente; Inmediatamente antes de la época en que la obra 

va a requerir su máxima capacidad. 

Los rendimientos en causes muy chicos o medianos y cuando los vol~ 

menes son pequeños, conviene hacer el desazolve con gente, prefiriendo 

el procedimiento de "TAREAS DE USUARIOS". 

El rendimiento para desazolve con gente, se considera de 4 a - --

8 M3/turno, dependiendo de las dimensiones del canal y de las condicio 

nes climatológicas del lugar. 

Un caso especial del desazolve, son los despiedres en canales, lo 

cual es frecuente en canales pequeños construídos en zonas pedregosas 

o en balcón; esta actividad por lo general se realiza a mano. 
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El azolve acumulado en el canal revestido, no siempre es removido 

por el agua que conduce, debido a bajas velocidades que suelen producir 

se por represamientos o debido a que la sección es grande para el cau--

dal conducido. El azolve se afianza mejor en el fondo del canal cuando 

nace vegetación acuática, a veces quitando los represamientos y produ--

ciendo corrientes de agua a velocidades altas, es suficiente para remo-

ver el azolve; en otras, el uso de inyectores de aire a presión puede -

levantar el azolve para que se mezcle con el agua. Pero en muchos ca-~ 

sos no es posible usar estos métodos y la extracción tiene que efectuar 

se a mano o mecánicamente con retroexcavador; en canales muy grandes, -

si es posible sacarlos durante la lluvia, el azolve puede moverse con 

tractores cargados y camiones. 

Para la extracción de azolve en canales, el procedimiento más con-

veniente de aplicar es la draga de arrastre con bote y también el retrQ 

excavador según el caso. 

Principalmente se emplean estos equipos cuando los cauces están -

permanentemente con agua o cuando menos muy humeda o lodosa la sección 

y no permite el acceso dentro de ella, de algún equipo de despla,zamie!} 

to rápido que nos permita un avance rápido, también en la conservación 

y a muy bajo costo. 

Para el empleo del equipo ya mencionado, se ha visto que se usan 

las dragas de arrastre con cucharón de 0.52 m3., para desazolves en VQ 

lúmenes del orden de 1,000 a 3,000 m3/Km., para volúmenes mayores de -

3,000 m3/km. se usan dragas de cucharón de 0.7· m3. ó 1.05 m3., por--
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ejemplo en grandes canales principales de grandes dimensiones. Para -

la red menor, es mejor usar un retroexcavador con cucharón de 0.35 m3. 

ó menor. 

El extendido de azolve, es una actividad inmediata a su extrae- -

ción; sin embargo, a veces no es posible depositar este azolve en los 

bordos de los canales, por lo que se hace necesario su transporte en -

camiones a otro lugar para su vaciado y extendido, lo cual desde luego· 

encarece los desazolves. Por lo general, el extendido del azolve se

realiza varios días después de la extracción, para dejar que se seque 

el material y pueda ser semícompactado con las orugas de los tractores. 

El extendido se efectúa con la cucharilla de un tractor, usualmente de 

orugas y se bandea mediante varías pasadas del mencionado tractor. El 

extendido de las plantas acuáticas extraídas con canasta o rastrillo, 

suelen presentar algunas dificultades. En ocasiones cuando el material 

se presta, puede quemarse con lanzallamas, en otras se deja amontona 

do hasta que se pudra la mayor parte de la materia orgánica, extendie~ 

do después los restos de tierra. 

4.2.12 TERRACERIAS. 

En canales de refiere a reforzamiento de bordos que sufren dete--

rioros de desgaste por los siguientes factores: 

a) Erosiones por lluvias. 

b) Paso o acceso de ganado. 

e) Tránsito de vehículos y peatones. 

d) Arrastre por viento. 
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e) Deslaves de los bordos, por haber revasado el libre bordo el -

agua conducida por el canal. 

f) Daños por tuzas, ardillas y topos. 

g) Asentamiento de las terracerias de los canales. 

Con motivo de todo lo anterior se debilita o disminuye el bordo li 

bre del canal, ponieñdolo en peligro de desbordar y ocasionar daños de

consideración a los cultivos y terrenos. 

Se tiene datos de promedio de desgaste de bordos, del orden de 5 -

cms. por año en bordos sin compactar y de 3 cms. por año en bordos com-

pactados. 

Los procedimientos más recomendables para el reforzamiento de los -

bordos son: 

- Reforzamiento con tractor Buldozer de préstamo lateral. 

- Reforzamiento con motoescrepa de préstamo lateral. 

- Reforzamiento con cargador y camiones con acarreos mayores de --

dos kilómetros. 

El reforzamiento de bordos en canales chicos con volúmenes peque-

ños, se recomienda hacerlo con gente y de preferencia en la tierra de -

los usuarios. Los reforzamientos pueden programarse con una frecuencia 

de más de 10 años, es decir hasta que se reduzca el libre bordo de un-

30 a 50%. 

Para los volúmenes con gente, el rendimiento varías de 3m3., a 8 

m3/turno. 
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Generalmente en canales que presentan la necesidad de un desazolve 

frecuente, no requieren que se les haga un trabajo adicional de reforz~ 

miento de bordos, ya que con el aprovechamiento adecuado del azolve, se 

suple el desgaste de los primeros. 

Las roturas en canales, son con frecuencia, el motivo principal de 

los trabajos de reforzamiento de bordos. Es muy importante vigilar los 

tirantes de operación así como el estado de conservación de los bordos, 

porque además del daño que se causa al canal por las roturas, se tienen 

otros daños muy importantes en las tierras inundadas, si es que éstas -

están cultivadas. Además se tienen como daños indirectos, el atrazo en 

la entrega del agua de riego a los usuarios y la pérdida de un volumen. 

Se recomienda pugnar porque los canales tengan siempre su sección 

de máxima eficiencia, para disminuir el costo de conservación. 

La tendencia es hacer la conservación de las obras necesarias con 

equipo ligero y más frecuente como lo hacen los agricultores en sus 

tierras. Dentro de la conformación y rastreo de caminos y bordos de 

canales, es importante que se les de pendiente de 2%, hacia el lado -

contrario al eje del canal y se haga el cuneteo necesario y localiza-

ción de las estructuras apropiadas para el desalojamiento del agua plQ 

vial sin acarreos o erosiones de las terracerías. 

En caminos el movimiento de terracerías está en función del núme

ro de rastreos o conformaciones que se lleven a cabo por cada ciclo 
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anual de riegos. En promedio se considera que cada 10 años debe hace~ 

ce la reposición de la red de caminos o lo que es lo mismo, que anual

mente debe atenderse la reposición de la décima parte de la red. 

De no llevarse a cabo la conservación de las terracerías, gradual 

mente se iría perdiendo la comunicación entre las distintas áreas oca

sionandose perjuicios inherentes a la falta de comunicación para el -

acceso de materias primas y productos agrícolas a sus lugares corres-

pondientes. 

4.2.13. LA CONFORMACION Y RASTREOS NECESARIOS DURANTE EL 

AÑO. 

La conformación debe hacerse una vez al año en la fecha más conv~ 

niente para restituirle al camino sus características de proyecto, pu

diendo ser ésta de 3 pasadas en promedio de motoconformadora, depen- -

diendo de lo deteriorado que haya quedado el camino dentro del ejerci

cio anterior y los rastreos deben considerarse en promedio de 2 como -

máximo en el año. 

Es muy importante tener en cuenta que la necesidad de mantener -

los caminos en las unidades de riego en forma adecuada significa poder 

tener acceso a las distintas áreas del mismo con seguridad. 

En muchos caminos es conveniente llevar a cabo su revestimiento 

con grava, caliche, tezont1e o cementantes para tener tránsito todo

el año. 
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Es muy importante seleccionar para este tipo de acabado, aquellos 

caminos estratégicos para asegurar el funcionamiento de obras muy im--

portantes para la operación de la unidad de riego y de beneficio colef 

tivo, como puede ser el camino sobre el bordo o bordos del canal prin-

cipal, o tal vez algunos laterales importantes, los caminos de acceso 

a las obras de captación o de protección de poblados, etc. 

Es importante y se recomienda que para los caminos que vayan a -- · 

ser revestidos, se emplee desde las terracerías hasta el revestimiento 

la compactación con plancha y se le dosifique agua. 

Para obtener materiales con mayor resistencia al tránsito y de m~ 

yor durabilidad. 

4.2.14. CONSERVACION DE ESTRUCTURAS Y DE CANALES REVESTIDOS. 

La operación eficiente depende en gran parte de los trabajos que 

se hagan para mantener las obras en buen estado de funcionamiento. 

Las estructuras requieren dos tipos de conservación, la parte de 

concreto o de mampostería y la correspondiente a las compuertas en su 

aspecto mecánico. 

Las compuertas deben engrasarse, lubricarse cuando tienen grace-

ras, pintarse, revisar los cables cuando son radiales y ajustar sus -

mecanismos, por lo menos una vez al año; parte de esta conservación-

se le puede encargar a los canaleros. Por las compuertas mal ajusta-
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das a veces se pierde un considerable volumen de agua, sobre todo cuan

do tienen los sellos de caucho rotos, en el caso de las radiales y alg~ 

nas deslizantes. 

Respecto a las mamposterías y concretos, deben revisarse las obras 

para reparar los agrietamientos. Estos pueden rellenarse con un morte

ro pobre (poco cemento) o utilizarse algún preparado como lagunita y el 

chapopote. 

Es frecuente observar en las caídas, la formación de hoyas bajo el 

chorro de agua, que pueden poner en peligro el canal. Para reducir la 

erosión se recomienda tirar piedras en la zona afectada, la cual sirve 

como deflector de energía. 

En relación a la conservación de canales revestidos, los problemas 

más frecuentes, son los agrietamientos y los asentamientos del terreno, 

que suelen producir fracturas de consideración y erosión, aguas abajo -

de la zona revestida, cuando las transiciones entre el concreto y la -

tierra no son lo suficientemente grandes, para la conservación de los -

revestimientos, pueden formarse brigadas para tapar las grietas, levan

tar los tramos fracturados y si hay problemas con la compactación del 

terreno, bajo el concreto, debe probarse la colocación de los filtros -

como probable solución. 

Cuando se presenta erosión aguas abajo del revestimiento, se reco

mienda los enrocados, cuya longitud dépenderá de la velocidad del agua 

al salir de la zona revestida. Este enrocamiento deberá hacerse de 
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manera que presente la máxima regularidad posible con el fin de amorti

guar la energía del agua. 

Con el nombre de "Estructuras de una 4 ni dad de Riego para el D esa

rrollo Rural" se engloban todas las obras de arte de las redes de dis-

tribución y caminos, y como obras "de cabeza", se designan las presas

de almacenamiento, derivación y canal principal. 

PRESAS DE ALMACENAMIENTO: 

Estas obras, debido a su importancia requieren contar con perso-

nal para el desarrollo de las labores de operación y conservación. 

Los trabajos de conservación de una presa de.almacenamiento deperr 

de del tipo de presa, las cuales pueden clasificarse de acuerdo con -

los materiales utilizados en su construcción. 

1.- Presas rígidas (gravedad, arco gravedad,concreto reforzado-

tipo AMBURSEN y de machones de cabeza redonda, etc.). 

2.- Presas de enrocamiento. 

3.- Presas de tierra o materiales graduados. 

Además de los trabajos de limpia y deshierbe, los demás trabajos 

de conservación dependen del tipo de presa de que se trate pero pueden 

englobarse como sigue: 
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a) Conservación y reparación de la protección de los taludes (lo-

sas impermeabilizantes de concreto, enrocamiento simple, acomodado, - -

etc.), taludes de tierra erosionados y enhierbados. 

b) Reparaciones pequeñas en muros de concreto o de mampostería en 

el cuerpo de la cortina, incluyendo parapetos y muros ornamentales y de 

servicio. 

e) Impedir el paso de ganado en el talúd o en la corona de la cor-

tina. 

d) Conservación de caminos interiores. 

e) Pintura de las escalas de la presa y los fantasmas, señalamien-

to de la corona y de la cortina. 

f) Pintar cadenamientos de la cortina sobre los fantasmas. 

g) Corona del bordo con hoyos, baches, hierbas y sin revestimiento 

de balastre o grava. 

SERIE DE REGISTROS Y OBSERVACIONES QUE DEBEN 

LLEVARSE EN FORMA CONTINUA Y SISTEMATICA: 

1.- Registros y estudios de los asentamientos y desalojamientos. 

Estos se efectuan mediante nivelaciones periódicas. 

2.- Estudio y registro de las filtraciones. 

3.- Estudio y ~egistro de los anllisis de las aguas de filtración. 

4.- Estudio general de azolves. 

5.- Inspección pe.riódica y sistemltica del vaso con la finalidad 

de descubrir posibles fugas, complementlndose con informaciones de --
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los habitantes ribereños y aún de zonas alejadas. 

A) CONSERVACION DE LA OBRA DE TOMA Y DEL VASO DE ALMACENAMIENTO. 

1.- Limpia y desazolve de la obra de toma. 

2.- Reparación de mecanismos de compuertas rotas, chuecos, sin pirr 

tura o sin engrasar. 

toma. 

toma. 

3.- Limpieza y pintura de la rejillas y compuertas de la obra de -

4.- Engrase de vástagos de compuertas y válvulas en la obra de - -

5.- Pintura del puente de maniobras y la tuber1a de presión. 

6.- Pintura de escalas a la salida de la obra de toma. 

7.- Pintura de casetas, reposición de ventanales y chapas en las 

puertas. 

8.- Evitar el paso de ganado. 

9.- Reforestación de laderas del vaso para evitar azolvamiento de 

la presa. 

10.- Limpia de tule o lirio acuático para evitar que la obra de to-

ma se tape. 

11.- No permitir las siembras agr1colas dentro del vaso. 

B) CONSERVACION DEL VERTEDOR DE DEMASIAS. 

1.- Limpia y deshierbe del vertedor. 

2.- Limpia y desazolve del acceso al muro vertedor, aguas arriba. 

3.- Pintura de las escalas del vertedor. 
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4.- Reparaciones pequeñas en el muro del vertedor. 

5.- Limpieza de los muros de aproche del vertedor. 

C) CONSERVACION DE LAS PRESAS DERIVADORAS. 

Las presas derivadoras pueden clasificarse en: 

a) Provisionales. 

b) Permanentes. 

Las obras de tipo provisional, pueden ser simples terraplenes de

grava y arena que se construyen durante la época de estiaje y son des-

truidos por las primeras avenidas; diques formados con caballetes de m~ 

dera y ramas o combinaciones de estos materiales, presas indias, etc. 

Las obras de tipo permanente pueden clasificarse: 

a) Presas de concreto. 

b) Presas de mampostería. 

e) Presas de enrocamiento. 

d) Presas de acero (combinación de concreto y compuertas de acero 

o caballetes de acero o agujas de madera o concreto). 

Los trabajos de conservación pueden clasificarse como sigue: 

a) Conservación y reparación de las cortinas de las presas de de

rivación, los trabajos de conservación que ocasionalmente se efectuan 

son: 

Taponamiento de algunas grietas, rellenos de juntas de dilatación, 

calzamientos al pie de los taludes, reposición de rocas y junteo en la • 

mampostería. 
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b) Reparación en dentellones y protección en general. Los dente

llones de aguas abajo de las cortinas, de los desfogues y desarenado-

res, son los que requieren mayor atención pués se encuentran sujetos a 

una erosión intensa; pueden ser socavados y arrastrados por la corrie.!! 

te y con relativa frecuencia los dentellones quedan descubiertos y dei 

truídos con graves peligros para la cortina o alguna parte de ella. 

e) Reparación de parapetos, coronamientos, muros ornamentales, 

etc.; estos trabajos consisten en pequeñas reparaciones, pintura de pª· 

rapetos, arreglo de los lugares de recreo, monumentos, etc. 

d) Azolve.- El azolve que se acumula frente a las obras de toma -

en las presas desprovistas de desarenadores, junto con las basuras, mª 

deras, etc., son uno de los entorpecimientos más serios para el funciQ 

namiento de esta clase de obras y consecuentemente se hace indispensa

ble hacer fuertes erogaciones para conservarlas en perfecto funciona-

miento. 

e) Compuertas y mecanismos de operación.- Los trabajos comprenden 

por una parte, los que influyen sobre la durabilidad de las compuertas 

y sus mecanismos y por otra, los que influyen para que su operación se 

realice con la mayor facilidad y presición posible. 

En el primer grupo figuran los trabajos de aplicación de pinturas 

anticorrosivas a todas las superficies metálicas, soldaduras, reposi-

ción de cables, tuercas, tornillos, piezas de madera, afianzamientos -

de piezas flojas y reparaci6n de las piezas de concreto, metálicas, -

etc. En el segundo grupo se encuentran las labores de lubricación de 

todos los dispositivos móviles como tuercas, v.stagos "Sinfin", - --
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chumaceras, engranes, etc. 

O) CONSERVACION OE ESTRUCTURAS DE LA REO DE OISTRIBUCION. 

Las estructuras de la red de distribución pueden clasificarse en: 

a) Estructuras de operación o distribución tales como: represas, 

tomas laterales y tomas granjas. 

b) Estructuras de cruces (en ríos, arroyos y vías de comunica- -

ción); tales como: sifones, alcantarillas, puentes, caminos y diques. 

e) Estructuras de protección (caídas, desagues totales o parcia-

les, entradas de agua). 

Frecuentemente se tienen combinaciones de éstas estructuras y e~ 

tonces se llaman estructuras múltiples, ejemplo puentes-represas, 

caídas-toma-lateral, toma-granja-doble y otras. 

Los trabajos de conservación que se efectuan en las estructuras 

de las redes de distribución, comprenden la limpieza y pintura de las 

superficies metálicas de las compuertas radiales, deslizantes y Mi- -

ller, reparaciones de dichas compuertas y sus mecanismos de operación 

reparación de zampeados aguas abajo en la represas y caídas, prolong~ 

ción de dichos zampe~ados, rellenos compactados de tierra en donde se 

tengan asentamientos, etc. 

E) CONSERVACION OE ESTRUCTURAS OE LA REO DE CAMINOS. 
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Dentro de la estructura de la red de caminos podemos citar·: puen

tes para vehfculos, vados, alcantarillas y entradas de agua. 

Es importante la inspección periódica de todas las estructuras 

con objetode detectar fallas y corregirlas oportunamente; el descuido 

puede ocasionar fallas de mayor costo y aun la destrucción parcial o 

total de las estructuras. 

Los puentes para vehfculos en las temporadas de lluvias sufren 

desperfectos en sus aproches, que es necesario corregir. 

En las alcantarillas, que son estructuras de cruces de caminos, 

vras férreas y canales, Jos trabajos de conservación que se ejecutan 

son: rellenos, limpia de malezas, desazolve y reparación de zampeados 

aguas abajo. 

En las entradas de agua, cuando se presentan gastos o caudal es 

mayores que los pueden admitir, el agua flaquea la estructura y provo

ca asentamientos. Los trabajos de conservación deben efectuarse con 

toda oportunidad y consisten en el relleno compactado de las zonas so

cavadas y reposición de alguna~ partes de zampeados, si no se efectúan 

estos trabajos oportunamente, pueden presentarse asentamientos y aun 

el deterioro permanente de las obras. 
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4.2.15 NECESIDADES DE CONSERVACION DE LOS CAMINOS EN LAS 

UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL. 

En relación a la carpeta de rodamiento, los caminos pueden ser de 

tierra, revestidos y pavimentados. 

Cuando los caminos son revestidos un trabajo necesario de conser

vación, es el bacheo o taponamiento de hoyos formados por arrastres, -

producidos por las lluvias y el paso de vehículos pesados. Este trab~ 

jo requiere del acarreo de material de revestimiento con volteos y ti

rar en las zonas en que se juzgue necesario para tapar los baches. 

Posteriormente es indispensable la escarificación y extendido con 

motoconformadora. 

Los caminos de tierra generalmente sólo se conforman, cuando el 

material es muy suelto suele compactarse ligeramente mojándolo antes

de conformarlo y luego pasando un rodillo pesado . 

. Otra labor importante en la conservación de caminos es el cune- -

teo. El mantenimiento de las cunetas es indispensable para darle sali 

da rápida al agua, que es la que perjudica más a los caminos. Este -

trabajo también se hace con la cuchilla de la motoconformadora, conve

nientemente inclinada. 

La cantidad de material necesario para el bacheo depende de la -

longitud de caminos revestidos, del tránsito que tiene y del régimen -

pluvimétrico de la región, así como también la cantidad de veces que 
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un camino requiere conformación y arreglo de cunetas. 

4.2.16 PROGRAMACIOH DE LA COHSERVACION Y EL MANTENIMIENTO. 

Para hacer un programa de conservación, es necesario conocer algu-

nos datos básicos de las unidades de riego, los cuales se mencionan a --

continuación: 

a) Inventario de obras. 

b) Actividades de conservación y volúmenes de obras. 

e) Ciclo de conservación (frecuencia con que deben conservarse las 

obras). 

d) Causas del ~eterioro de algunas obras. 

e) Equipo y personal disponible. 

f) Rendimientos óptimos del personal. 

g) Prioridades en la conservación de las obras. 

h) Jerarquización de las necesidades. 

i) Presupuestos. 

Se ha visto la conveniencia de procesar previamente, diferentes do

cumentos que sirven de apoyo para el análisis, determinación y jerarqui

zación de las necesidades de la conservación de las obras. 

Los documentos se iran describiendo, indicándose las funciones que 

desempeñan, para facilitar y_ establecer una secuencia lógica en la de-

terminación de las cantidades de obras jerarquizadas que deben ejecutar 

se en dichas obras. 
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A) INVENTARIOS DE OBRAS. 

OBJETIVO: Captar la información que permita conocer las obras exi~ 

tentes en sus diferentes tipos, características de diseño y las necesi

dades de conservación y mejoramiento de las obras. 

Y que servirá de base para la formulación del programa anual de -

conservación. 

Con el empleo de estos documentos, se elimina la probabilidad de -

omitir u olvidar algunas obras dentro del presupuesto. 

Están constituidos estos inventarios por relaciones progresivas -

de obras de la misma especie, con sus características principales, pa

ra su elaboración, se utilizarán formatos específicos para las redes

de distribución, caminos, estructuras y presas, a continuación se en--

listan los formatos: 

- Formatos 01 red de distribución. 

Formatos 02 caminos. 

- Formatos 03 estructuras. 

- Formatos 04 presas. 

- Formatos 05 obras complementarias. 

FORMATO 01 RED DE DISTRIBUCION 

Al relacionar las obras, se enumerarán primeramente los canales 

principales; a continuación el primer·canal lateral que se localice- --
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en el canal principal partiendo de la obra de toma hacia aguas abajo; 

enseguida cada uno de los sublaterales del canal lateral y de existir 

ramales y subramales, según el orden secuencial que marca su cadena--

miento. 

En caso de que algún canal principal o lateral haya sufrido rec

tificaciones, se deberá anotar el nombre del canal con los cadenamierr 

tos correspondientes. 

FORMATO 02 CAMINOS 

Para efectos de inventario, por el servicio o función que pres--

tan los caminos de la unidad de riego se clasifican en: 

1~- De intercomunicación. 

2.- De operación. 

3.- De acceso. 

4.- De penetración. 

Los caminos de intercomunicación.- Son aquellos que permiten el -

acceso a los centros de población y en general a todas las áreas de la 

unidad de riego, permitiendo la introducción de insumas y la extrae- ~ 

ción de cosechas hacia los centros de consumo. Su conservación es a -

cargo de los Municipios o de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes, o bien Junta Local de caminos. 

Los caminos de operación.- Son aquellos que básicamente se utili

zan para la circulación del personal y equipo destinado a la vigilan--
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cia, operación y conservación de las obras, se localizan sobre los bar 

dos de los canales, o paralelos a los mismos. Su conservación es com

petencia de la unidad de riego. 

Los caminos de acceso.- Son los que comunican los sitios en donde 

se encuentran obras especiales como presas, la conservación de estos -

caminos es responsabilidad de la unidad de riego. 

Los caminos de penetración.- Son aquellos que permiten el acceso 

a rancherias, parcelas, bancos de préstamo y que se conectan con los 

caminos de intercomunicación y su conservación no es competencia de -

la unidad de riego. 

FORMATO 03 ESTRUCTURAS. 

Para facilitar la clasificación e inventariado de las estructu-

ras existentes en la unidad de riego para el desarrollo rural, se 

identificarán de acuerdo con la clasificación y orden siguiente: 

a) ESTRUCTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION. 

1.- De operación. 

2.- De protección. 

3.- De cruce. 

b) ESTRUCTURAS EN LA RED DE CAMINOS. 

1.- De protección. 

2.- De cruce. 
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e) ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. 

a) ESTRUCTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION: 

1.- Estructuras de operación.- Son aquellas que tienen por fun-

ción permitir el correcto manejo y control del agua desde la fuente de -

abastecimiento hasta los sitios de entrega en las tomas granja. Entre -

estas se consideran: 

- Represas 

- Tomas para canales. 

Tomas granja, cajas repartidoras, etc. 

2.- Estructuras de protección.- Son aquellas que se construyen 

para garantizar el funcionamiento de los canales, así como para incre-

mentar su vida útil. Entre éstas se consideran: 

- Caídas. 

- Rápidas. 

- Desfogues. 

- Entradas de agua. 

- Contra-cunetas, etc. 

3.- Estructuras de cruce.- Estas estructuras tienen como función 

cruzar los canales, con otros canales, con vías de comunicación o bien 

con cauces y accidentes naturales, como Ríos, Arroyos, Barrancas, De--

presiones, etc. 

Se agrupan entre ~stas estructuras a: 
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- Sifones. 

- Alcantarillas. 

- Puentescanales. 

b) ESTRUCTURAS EN LA RED DE CAMINOS. 

1.- Estructuras de protección. 

- Cunetas. 

- Contra-cunetas. 

- Guarniciones, etc. 

2.- Estructuras de cruce. 

- Alcantarillas. 

- Vados. 

- Puentes, etc. 

e) ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. 

Son aquellas estructuras existentes en la red de distribución o de 

caminos, que de acuerdo con el servicio que prestan no pueden ser clasi 

ficadas como de operación, cruce o protección. Entre éstas se conside--

ran: 

- Estructuras aforadoras. 

- Puentes de peatones. 

FORMATO 04 PRESAS 

Para captar la información relativa a las presas de almacenamiento 

y/o derivación, así como sus características principales se deben utili 

zar los formatos de referencia, considerando los datos de proyecto. 
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B) CUADRO ANALITICO DE FRECUENCIAS. 

Para la conservación y mejoramiento de las obras de infraestruct~ 

ra de riego, comunicaciones y complementarias en la unidad de riego, -

además del "Inventario de Obras", se requiere contar con el "Cuadro -

Analítico de Frecuencias", mismo que contiene información relativa al 

espaciamiento en tiempo con que se deben efectuar cada uno de los dif~ 

rentes trabajos. 
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UNIDAD: PRESA DE ALMACENAMIENTO • LOS PEREZ • 

NUM.I N\E-.OER\EOO '1 DES#IAAOU.O 
DE Y 

REP. NOMBRf!DE L.A08AA. 

"LOSPEAEZ" 

CanaiPrii'ICipaiUwgtnOertchl. 0+000 110+040 1 10.040 

0+000 l 0+220 1 0.220 0.990 

0+220 1 1 +080 1 0.860 

0+080 1 1+190 l 0.110 

1+190 f 1+77!5 1 0.585 

1+775 1 2+180 1 0.405 

T~l 2+ 160 1 2+300 1 0.120 

2+300 1 2+420 1 0.120 0.321 

A.pld& 2+.420 1 2+570 1 0.100 

2+570 ¡ 5+220 1 2.600 

5+220 1 5+700 1 0.480 

5+700 1 5+770 1 0.070 0.23~ 

A'pld• 1 5+770 [ 5+660 [ 0.090 

5+860 1 8+360 1 2.500 0.132 

8+360 1 10+040 1 1 +680 0.068 

\AII.No.t 3t33)ó•!Cam!Ppat.M.O 1 0+000 1 1+200 1 1.200 0.46 

Aiplda 0+10dtiUilwatNo. t 0+010 ! 0+753 1 0.743 

\.&\.No, i "th)ó•IC-I'Ppal.lr•\.0. 1 0+000 j 1+680 1 1.680 0.48 

~a OtOtOó•tl.&t No. 2 j 0-t010 1 0+260 1 0.270 

Uit.No.3 lt:MIOó•ICana!Ppat.U.O. ! 0,000 1 0+240 1 0.240 0.049 

Aiplóa Ot0t0d•IL.ai.No.3 1 0+010 1 0+220 1 0.210 

C.naiA'InctpaiM.Izq. 1 0+009 1 3+660 l 3.860 0.046 

Camblod•S.eelón 1 3+552 1 3+860 1 0.338 

V. INVENTARIO DE OBRAS 
RED DE DISTRIBUCION 

0.0005 

0.737 0.0005 1.,... 1.20 

0.0005 1.00 

0.0005 1.20 

o.oaoa 1.00 

0.0005 1.30 

0.827 0.000!5 0.512 1.30 

0.0005 1.00 

0.0005 0.70 

0.0005 0.50 

0.566 0.0005 0.418 0.70 

0.0005 0.80 

0.482 0.0005 0.275 1.20 

0.304 0.0005 0.173 0.80 

0.39 0.0005 0.12 0.40 

0.0005 0.40 

0.39 0.000~ 0.12 0.45 

0.0005 0.4e 

0.36 0.0005 0.13 0.40 

0.0005 045 

0.3'56 0.0005 0.135 0.60 

0.0005 0.45 

FORMATO 01 

AÑO: 1993 

0.85 0.20 0.4:1 0.30 Trap. J MamP<?a. 1 C. Niv. 

1.20 0.20 1:1 0.30 Tr!P._ \ Me.mpos. 1 C. N\v. 

0.85 0.20 0.3:1 0.30 Trap, 1 Mampo• 1 C. Nlv. 

1.20 0.20 1:1 0.30 Trap. 1 Ma~•- 1 C. Nlv. 

0.80 0.20 0.5:1 0.30 Trap, 1 Mampos. 1 C. Nht. 

0.80 0.20 0.5:1 0.30 Trap. \ Ma.mpos. 1 C. Nlv. 

0.80 0.20 0.30 ~_1 ~~p~a. 1 C. Niv. 

0.79 0.20 1:1 0.30 Trep. 1 Mam~s. 1 C. Nlv. 

0.65 0.20 1:1 0.30 Trap. 1 Mampos. 1 C. Niv. 

0.45 0.20 0.5;1 0.30 Trap_ 1 Mampos. 1 C. Nlv. 

0.40 0.20 0.30 Trap. ] Mampoa. l C. Nlv. 

0.30 0.17 0.3:1 0.12 Trap. l Mampos. 1 C. Nlv. 

0.30 0.17 0.3:1 0.12 Trap. 1 Mampos. 1 C. Niv. 

0.20 0.10 0.2:1 0.10 Trep. ·1 C. SI m. 1 C. Nlv. 

0.20 0.10 0.2:1 0.10 Trep. C.Sim. C.Nlv. 

0.30 0.10 0.2:1 1 0.10 Trep. C. Slm. 1 C. Nlv. 

0.30 0.10 0.2:1 1 0.10 ~ C. Slm. 1 C. Nlv, 

0.20 0.10 0.2:1 1 0.10 T~: C. Slm. 1 C. Nlv. 

0.20 0.10 0.2:\ 1 0.10 Trap. C. Slm. l C. Nlv. 

0.20 0.10 0.2:1 1 0.10 T"'P· C. Slm. l C. Nlv. 

0.15 0.10 0.2:1 ! 0.10 Tn1p_. C. Slm. 1 C. Niv, 



NUM. 
DE 

REF. 
-----

1.-

2.-

3.-

V. INVENTARIO DE OBRAS 
CAMINOS 

PRESA DE ALMACENAMIENTO 'LOS PEREZ' 

UNIDAD 
AREA DE RIEGO Y DESARROLLO CADENAMIENTOS LONG. 

y EFECTIVA 
NOMBRE DE LA OBRA INICIAL 

1 
FINAL Km. 

------ ----- - -- ---- -·-·- -- - -----· -· -

2 3 4 5 

Caminos de Intercomunicación. 
Carretera Federal No. 23 
Colotlán-Crucero Boquilla de 
'Los Pérez•. 0+000 12+000 12.0 

Caminos de Acceso 
Carretera Federal-Presa de 
Almacenamiento "Los Pérez' 0+000 2+000 2.0 

Caminos de Penetración 
Carretera Federal "Los Veliz' 0+000 1 +000 1.0 

Carretera Federal 'Al Saucillo" 0+000 1 +150 1.15 

FORMATO 02 

AÑO: 1993 

ANCHO TIPO 
CARPETA CUNETA DE 

m. REVEST. 
----- L__ ____ - L__ _____ - ~-

6 7 8 

9.60 Sí Pavimento 

6.0 Sí En tierra 

5.0 Sí En tierra 

4.0 No Empedrado 



CANAl 

LOS PEREZ 

1.- CANAL PPAL. M. DERECHO 

2.- LAT No.1 3+320 DEL CANAL 

PPAL M. DERECHO 

3.- LAT No.2 4+690 DEL CANAL 

PPAL M. DERECHO 

4.- LAT No.3 8+360 DEL CANAL 

PPAL M. DERECHO 

5.- CANAL PPAL. M.IZOUIEROO 

1· 

V. INVENTARIO DE OBRAS 
ESTRUCTURAS 

UNIDAD DE RIEGO PRESA DE ALMAQENAMIENTO "LOS PEREZ" 

REPRESAS TOMAS DE LATERALES TOMAS GRANJAS 

CICOMPUERTA9 C/AQUJM MILLER DESUZANTES(cm.) MILLER OESLIZANTES(cm.) CAlDAS ,.. ,.. 20 

17 3 17 2 

5 1 

4 2 

6 

'----

' .~\ . 

FORMATO 03 

AÑO: 1993 

PUENTES 

CANALES SIFONES OTROS 

4 5 ALCANTARILLAS 26 

P. PEATONAL5 

P. VEHICULAR 4 

P. MANIOBRAS 16 

RAPIDAS2 

C. AMORTIGUADORA 3 

1 RAPIDAS 1 

2 ALCANTARILLA 2 

RAPIDA 1 

C. AMORTIGUADORA2 

1 

10 3 ALCANTARILLA 4 

P.PEATONAL 1 

P. VEHICULAR 2 



V. INVENTARIO DE OBRAS, PRESAS DE ALMACENAMIENTO 
FORMATO 04 

UNIDAD DE RIEGO 'LOS PEREZ' 
CARACTERISTICAS AÑO: 1993 
OBRA PRESA DE ALMACENAMIENTO 
Corriente Principal Arroyo El Saucillo 
Año de Terminación 
Dependencia Constructora S.A.R.H. Contrato No. 168-SE-ME 

CUENCA 
Area 46Km2 

Escurrimiento Media Anual 5119400.00 m• 
Gasto méxlmo registrado en la 
Corriente principal 
Gasto máximo probable en la 
Corriente principal 310.00 m•/seq. 

PRESA 
1 Tipo Gravedad 

Altura 26.00m. 1 

Longitud Corona 254.00m. 
Volumen de la Cortina 19052.00 m• 
GeoiOgla de la Boquilla 
Material de la Cortina Mamposterla (Concreto) 

VASO 
Capacidad total 3'250,000 m• 
Capacidad útil 300,000 m• 
Capacidad de azolves 250,000 m• 
Cªpacidad de Control de Avenidas 
OBRA DE TOMA 
Tipo Tuberfa de Presión 
Carga Máxima 
Gasto Máximo 724 Lt/seg. 
Superficie Regable 497 Has. 

VERTEDOR 
Tipo CREAGER 
Carga Máxima 1.63m. 
Longitud de Cresta 40m. 
Gasto Máximo 166.71 m•;seg. 
Altura de sobreelevoción 
Tipo de Sobreelevaclón 



V. INVENTARIO 

OBRAS .COMPLEMENTARIAS 

FORMATO 05 

UNIDAD DE RIEGO: PRESA DE ALMACENAMIENTO "LOS PEREZ" 

. AÑO: 1993 

AREA DE RIEGO Y DESARROLLO AFORADORAS 

TIPO Y NOMBRE DE LA OBRA PARSHALL 

"LOS PEREZ" 

1 Canal prinicpal M. Derecho 3 

2 Canal Principal No. 2 4+890 del 

Canal Principal M. Derecho 2 



CAPITULO CONCEPTO 

1 PRESA 

-- - - - - - -- -

Vl. NECESIDADES Y DIAGNOSTICO 
ANAUSIS DEL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSEAVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE RIEGO "LOS PEREZ" EN EL AÑO DE 1992. 

DESCRIPCION RAZONAMIENTO Y DATOS PARA EL ANALISIS 

ALMACENAMIENTO "LOS PEREZ" 
1.-CONSERVACIONDE LA CORTINA Y OBRA DE CABEZA 

1.1 LIMPIA Y DESHIERBE A MANO.- Es necesario ejecutar cada año trabajos de deshierbe 
en la Zona Federal aguas abajo de la cortina en un superficie de 0.5 Has., los cuales 
se contempla realizar por contrato entre los mismos usuarios. 
PERSONAL: PERCEPCION/DINPERSONP. RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadrilla de: 
Mandos medios 
(1 encargado) 10% 0.5 Has/cuadlilla,/dfa 0.5Has. -1 dla 

0.5 Has/cuad/dfa 
5 personas N$40.00 

SUB'TOTAL 

1.2 PINTURA.- Para conservar adecuadamente las rejillas, caseta de operación, compuertas, 
mecanismos, tuberfas, pasamanos y escalas de la presa, as necesario pintarlos, en el 
presente año se requiere pntar una superficie de 40 m• con un importa aproximado da: 
PERSONAL: PERCEPCION/LOTE 40 m• RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Pintor, N$ 400.00 40m'/dfa 40m• = 1 jor. 
1 ayudante. 40m2/dfa 
Costo de la pntura anticorrosiva. 
Costo de aplicación de la pintura,/m2• 

SUB'TOTAL 

1.3 REPARACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS.- Este concepto es muy Importante en 
las estructuras, ya que si se mantienen en buenas condiciones facilitan la operación, con lo 
que los riegos se dan oportunamente. 
En este año se requiere hacer reparación general a una pieza con un Importe aproximado de: 
Lo anterior se efectuará por contratos de servicios especializados. 

SUB'TOTAL 

1.4 ENGRASE DE LOS VASTAGOS.- Con el propósito de lograr un mejor funcionamiento de los 
mecanismos de operación de las compuertas o válvulas en la obra de toma, es necesario 
lubricar 2 piezas. 
Costo de la grasa. 
Aplicación. 

SUB'TOTAL -- -·- -

IMPORTE 

N$ 20.00 

N$ 200.00 
N$ 220.00 

1 

1 

' 

N$ 132.00 
N$ 400.00 
N$ 532.00 

N$ 9000.00 

N$ 9000.00 

N$ 10.00 
N$ 15.00 
N$ 25.00 



CAPITULO 

11 

VI. NECESIDADES Y DIAGNOSTICO 
ANALISIS DEL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE RIEGO "LOS PEREZ" EN El AÑO DE 1992. 

CONCEPTO DESCRIPCION RAZONAMIENTO Y DATOS PARA EL ANALISIS 

CANALES PRINCIPALES 13.900Km. 
SECUNDARIOS 3.348Km. 

17.248Km. 

1.- LIMPIA Y DESHIERBE A MANO.- La Unidad de Riego 'Los Perez" cuenta con un total de 
17.248 Km. de canales a los que se necesita limpiarlos 2 veces al año, en su gran mayorla; 
se tiene contemplado un ancho de faja promedio de 2.5 m. a ambos lados del canal, este 
trabajo debe ejecutarse de preferencia en los meses de mayo a noviembre; al inicio y 
·término del periodo de riegos. Se tiene como necesidad una cantidad de 8.3 Has., las 
cuales se programaron ejecutar por contrato entre los mismos usuarios. 
PERSONAL: PERCEPCION/DINPERSON/1 RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadrtlla de: 
Mandos medios 10% 1.1 Has/cuadrillaldla 8.3 Has. = 7.5dfas 
(1 encargado) 1.1 Has/cuad/dfa 
10 personas N$40.00 

SUB'TOTAL 

2.- DESMONTE A MANO.- Por falta de deshierbe oportuno, los canales se encuentran en parte 
en montados, se requiere desmontar en el presente año 6.0 Has. 
PERSONAL: PERCEPCION/DIA/PERSON/1 RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadnlla de: 
Mandos medios 10% 0.4 Has/cuadrillaldfa 6.0 Has. = 15dfas 
(1 encargado) 0.4 Has/cuad/dfa 
10 personas N$40.00 

SUB 'TOTAL 

3.- EXTRACCION DE PLANTAS ACUATICAS.- La presencia de plantas acuáticas en la red de 
distribución se considerará en el concepto de azolve por no representar por si solas senos 
problemas en la operación y su localización es aun dspersa y poco abund<llte. 

4.- DESAZOLVE A MANO.- Se considera este concepto en toda la red de canales; revestidos 
de concreto y mamposterla con secciones relativamente pequeñas en los cuales resulta 
antieconómico utilizar maquinaria con relación a los volumenes tan escasos a extraer de \as 
cubetas de los canales y los deterioros que se provocan en los revestimientos, se tienen en el 
presente año 243 m3 • como necesidad. 

---

IMPORTE i 

N$ 300.00 
N$ 3000.00 
N$ 3300.00 

N$ 600.00 
N$ 6000.00 
N$ 6600.00 

-----



CAPITULO 

11 

VI. NECESIDADES Y DIAGNOSTICO 
ANALISIS DEL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE RIEGO 'LOS PEREZ" EN EL AÑO DE 1992. 

CONCEPTO DESCRIPCION RAZONAMIENTO Y DATOS PARA EL ANALISIS 

CANALES PERSONAL: PERCEPCION/DINPERSONA RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadrilla de: 
Mandos medios 10% 50.0 m'/cuadrilla/dfa 246.0 m' = 4.92 dfas 
(1 encargado) 50.0 m'/cuad/dfa 
10 personas N$40.00 

SUB 'TOTAL 
5.- LIMPIEZA DE MALEZA EN ALCANTARILLA- Se requiere realizar la limpieza de 32 alcantarillas 

en el presente año. 
SUB'TOTAL 

6.- TERRAPLENES.- La mayorfa de los revestimientos de superficie dura, requieren de terraplenes 
o rellenos de los canales, debido a que sufren deterioros por las lluvias, paso o acceso de 
ganado, tránsito de peatones y vehfculos, arrastre pcr viento, daños pcr tuzas, ardllas y topos. 
Con el propósito de darle mayor estati\idad y duratilidad a los taludes de los canales, como 
necesidad se tiene un volumen de 482 m3 con préstamo lateral. 
PERSONAL: PERCEPCION/DINPERSONA RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadrilla de: 
Mandos medios 10% 30.0 m3/cuadrilla,/día 482.0m3 

(1 encargado) 30.0 m3/cuad/dfa 
= 16.06 dfas 

10 personas N$40.00 
SUB 'TOTAL 

7.- ENGRASE DE VASTAGOS.- Los vástagos de las tomas laterales es necesario mantenerlos en 
buen estado de lubricación a fin de operarlos con mayor facilidad y evitar su corrosión, para 
este al'lo se requiere engrasar 23 vástagos de tomas laterales y tomas granja. 
Costo de la grasa. 
Aplicación. 

SUB'TOTAL 

8.- REPARACION Y PINTURA DE ESTRUCTURAS.- En la Unidad de Riego existen 23 pezas a las 
cuales hay que darles conservación y reposición de 3 estructuras que fueron desmanteladas. 
Adquisición de 3 estructuras para tomas granja. 
Empctrar 2 estructuras de tomas granja 
Aplicación de pintura anticorrosiva en 26 estructuras. 
Costo de la pntura. 
Costo de 2 brochas de 2". 

IMPORTE 

N$ 196.80 
N$ 1968.00 
N$2164.80 

N$ 120.00 
N$ 120.00 

N$ 642.40 
N$ 6424.00 
N$ 7066.40 

N$ 20.00 
N$ 80.00 
N$ 100.00 

N$ 1500.00 
N$ 40.00 
N$ 360.00 
N$ 320.00 
N$ 8.00 
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VI. NECESIDADES Y DIAGNOSTICO 
ANALISIS DEL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE RIEGO 'LOS PEREZ' EN EL AÑO DE 1992. 

CONCEPTO DESCRIPCION RAZONAMIENTO Y DATOS PARA EL ANAL!SIS 

CANALES Instalación de 3 estructuras para toma granja. 
SUB'TOTAL 

9.- REPOSICION DE PLANTILLA Y APLANADOS DE TALUDES.- Es necesario rehabilitar el 
hormigón de los canales, a la fecha se encuentra muy deteriorado, se requieren 270 m3 de 
mortero, en una longitud de 3.680 Km. 
Concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm• RN. Agregado máximo 3/4' revenimiento 8-10 para 
fabñcación de canales. 
PERSONAL: PERCEPCION/DINPEON: RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadli!la 
de 8 peones N$40.00 12.34 m3/cuadrtlia/jor. 270m3 

12.34 m3/cuad/jor. 
= 21.88 cuadrtlias 
= 175 peones 

MATERIAL NECESARIO: CANTIDAD: UNIDAD: PRECIO UNITARIO: 
Cemento. 91.53 Ton. N$380.00 
Arena de rfo. 142.56 ffi3 N$ 25.00 
Agua. 73.71 m> N$ 8.00 
Grava 198.99 m3 N$ 55.00 
Herramienta Menor. 3.00 % 
Mando intermedio. 10.00 % 

SUB'TOTAL 

Suministro y oolocaclón de concreto !'e = 150 Kg/cm3, para fabricación de canal el volumen 
a u U !izar es de 270 m•. 
PERSONAL: PRECIO/OlA/CUADRILLA: RENDIMIENTO: JORNADAS NECESARIAS: 
1 Cuadrilla 
de un albañil N$70.00 1.26 m•tcuadrllla/jor. 270m• 

1.26 m3/cuad/jomal 
= 214.28 albañiles 

1 peón N$40.00 = 214.28 peones 

Herramienta menor. 3.00% 
Mando intermedio. 10.00% 

SUB'TOTAL 

--------~- ---~~------------~ 

IMPORTE 

N$ 70.00 
N$ 2298.00 

N$ 7001.621 

N$ 34781.40 
N$ 3564.00 
N$ 589.68 
N$ 10944.45 
N$ 210.04 
N$ 721.16 
N$ 57812.35 

N$ 14999.60 
N$ 8571.20 

N$ 707.12 
N$ 2427.79 
N$ 26705.71 
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VI. NECESIDADES Y DIAGNOSTICO 
ANAUSIS DEL DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE RIEGO 'LOS PEREZ' EN EL AÑO DE 1992. 

CONCEPTO DESCRIPCION RAZONAMIENTO Y DATOS PARA EL ANALISIS 

CAMINOS PB'IImentados. 12.00 Km. 
Entierra 3.00 Km. 
Eme!!drados. 1.15Km. 
SUMA: 16.15Km. 

La conservación de la red de caminos localizados en la Unidad de Riego de 'los Perez', 
es competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, del Municipio y de la 
Junta Local de Caminos, lo anterior por los múltiples usos y servicios que presta 

TOTAL: 

-- ----- -- --------- ------~ 

IMPORTE i 

N$ 115944.26 



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del análisis de la información se obtuvieron las siguientes concl~ 

siones: 

la revisión de la infraestructura.hidráulica en operación,permite 

detectar aspectos muy importantes como son los siguientes: 

- Por falta de limpieza y dehierbe oportuno, los canales se encuen 

tran en parte enmantados. 

Por falta de conservación y mantenimiento, los mecanismos de op~ 

ración de las estructuras de obras de toma y compuertas se encu

entran oxidados y en mal estado. No obstante estos funcionan en 

regulares condiciones. 

La variación del almacenamiento y área de embalse correspondien

te, no se conocen con presición por ausencia de escalas, cota o 

elevación del espejo del agua. 

- No 5e tienen escalas ni cadenamientos en los canales descono- -

ciendo por ende los volúmenes utilizados y los tramos de canal -

con mayores problemas de conservación y rehabilitación. 

- Son frecuentes los desbordamientos de agua en el canal principal 

márgen izquierdo y laterales del canal principal márgen derecho, 

ocasionando erosiones en los terraplenes o rellenos de los cana

les e inundaciones en los terrenos colindantes, propiciado lo-

anterior por el método de distribución de agua utilizada (Deman

da 1 i bre). 

- Son inadecuados los períodos utilizados para el combate de malas 
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hierbas en las riveras de los canales. 

- No se respeta la Zona Federal y de Protección, lo que dificulta 

la protección y adecuada operación, conservación y vigilancia de 

infraestructura Hidroagrícola. A lo largo y ancho de la red de 

distribución se encuentran cercas de piedra y alambre que entor 

pecen la supervisión, operación y conservación de las obras. 

-.No se realiza el extendido del azolve, incrementando su volumen 

en los canales anualmente. 

No se evita la causa, origen o fuente de azolvamiento y deterio

ro de las obras. 

- Los canales no tienen protección alguna; contra el ganado bovi

no, que en ocasiones abreva y transita sobre la cubeta de los -

canales. 

Es evidente la presencia de conservación diferida en la Unidad 

de riego que perjudica enormemente el funcionamiento de sus - -

obras. 

Falta de programa de conservación de las obras. 

- Desconocimiento del estado de funcionamiento en que se encuen-

tran las obras. 

- Impresición de la magnitud de los desgastes o deterioros de la 

infraestructura. 

- Desaprovechamiento del canal lateral No. 3 y subutilización del 

canal principal márgen derecha en el Km. 8+360 al Km.10+040: 

- Insuficiencia presupuesta] para la conservación y mejoramiento 

que demandan las obras. 

- Insuficiente asesoría técnica. 

- La inexistencia de una persona física o moral con suficiente 
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autoridad para el control y uso del agua, motiva una operación -

deficiente del s1stema de riego y por ende se incrementa la con-

servación diferida. 

- Las condiciones climáticas de la zona de estudio, con invierno-

bien definido, propician el crecimiento de la vegetación. 

Generalmente en primavera-verano y solo en éstas estaciones es -

necesario el Control intensivo, por lo que los deshierbes pueden 

reducirse hasta uno por cic\o anual de operación. 
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RECOMENDACIONES 

Como resultado de la realización de estos estudios, se pueden ha-

cer las siguientes recomendaciones: 

- Para que las obras se conserven en buen estado y operen con efi

ciencia, es necesario darles un mantenimiento adecuado, princi-

palmente de limpieza, pintura, engrase y desazolve en las es- -

tructuras, obras de toma y canales. 

- Se recomienda hacer el levantamiento del vaso con el objeto de · 

cuantificar las variaciones de almacenamiento de la presa. 

- Es preciso repintar los cadenamientos de la red de distribución 

para localizar zonas con problemas, además establecer escalas en 

los taludes de los canales con el propósito de conocer los volú

menes de agua que están conduciendo los canales y poder detectar 

y cuantificar los aspectos de la distribución del agua, dándonos 

ésto un medio para mejorar su funcionamiento. 

Es importante y elemental vigilar los tirantes de operación así 

como el estado de conservación de los taludes de los canales -

principales y laterales para evitar la destrucción el canal por 

las roturas y prevenir los perjuicios en las tierras inhundadas 

si es que éstas estan cultivadas. Además del atraso en la en-

trega del agua de riego a los usuarios y la pérdida de agua cu

yo valor puede estimarse en función de la productividad margi-

nal del agua. 

- Es escencial un cambio en el método de distribución de agua, -

que permita incrementar las eficiencias operativas del sistema. 

- Es importante que los deshiebes se lleven a cabo antes de la -

floración de las hierbas para reducir su propagación. 
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-Es fundamental la desocupación de la zona federal, su amplitud 

deberá ser de 5 metros medidos horizontalmente a partir de la 

corona de los canales, a fin de facilitar los trabajos de ope

ración, supervisión y conservación del sistema de riego. 

El extendido de azolve debe ser una actividad obligatoria e i~ 

mediata a su extracción, porque en algunos tramos estos bordos 

son motivo de azolvamiento, por erosión hídrica o derrumbe de 

sus taludes, por lo que se hace necesario su transporte a otro 

lugar para su vaciado y extendido, el extendido del azolve se 

realiza días después de la extracción, para dejar que se seque 

material y pueda ser semicompactado. 

Es de suma importancia determinar el origen de los sedimentos 

y necesario averiguar la fuente de azolves y tratar de encon-

trar los medios para evitar que éstos lleguen a los canales, -

en el caso particular que nos ocupa se recomienda el empastado 

de las laderas contiguas al lecho del canal sobre todos en los 

tramos más críticos de azolvamiento, (Km 2+160 al 2+300), cons 

trucción de cunetas para desviar las aguas broncas además la -

inducción de reforestación en la cuenca de la presa .. 

- Se recomienda establecer veda absoluta para el tránsito del g_!!. 

nado cualquiera que éste sea sobre los bordos, coronas y cube

tas de los canales, el cual ha causado serios problemas a la -

infraestructura. 

-Se recomienda realizar recorridos continuos y sistemáticos, -

empezando por la obra de cabeza y terminar en el último tramo 

de canal para 9bservar las condiciones de operatividad y las -

necesidades de conservación que requieren las obras y solventar 

- 76 -



en forma oportuna y suficiente cualquier desperfecto o exigencia 

que se presente durante el ciclo anual de operación, evitando de 

esta forma la conservación diferida. 

Las observaciones directas al sistema de riego facilitan la ela

boración de los programas de conservación que se sugieren sean -

anuales para evitar deficiencias presupuestales por la magnitud, 

que representan los trabajos diferidos. 

Se recomienda hacer inspecciones acuciosas del funcionamiento de 

las obras y del comportamiento de sus elementos a fin de determi 

nar la magnitud y el tiempo en que se ha producido el cambio. 

Es necesario incrementar las cuotas por el servicio de riego con 

el objeto de crear un fondo revolvente y/o acrecentar los recur

sos económicos que le permita a la Mesa Directiva solventar las 

necesidades operativas, administrativas, de conservación y mejQ 

ramiento, es decir que sea autosuficiente. 
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